

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557,2558

(แบบ 2)

อำเภอสิงห์พระ จังหวัดสงขลา  
 รายงานวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ที่	อปท.	อำเภอ	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง											ผลเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน		
					วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			ขั้นตอนการดำเนินการ											ตรวจรับงาน กรณีมีงวดงาน ให้ระบุงวดงาน	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
					สอบราคา	ประกวด ราคา	อื่นๆ (ระบุ)	แต่งตั้ง กก.ก.	ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่าง เปิดซอง	ได้รับจ้าง	ลงนามในสัญญา								
							ว/ค/ป	งบประมาณ	ระบุงวดงาน (งวด)											
1	อบต.บ่อदान	สิงห์พระ	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)	2,274,000	-	/	-	-	-	-	/	18/6/2558	2,274,000	4	-	70	-	-	อยู่ระหว่างการ ก่อสร้าง	
			อบต.บ่อदान																	

(ลงชื่อ)..... *ส. พิ.* .....(ผู้รายงาน)

(นายสิทธิชัย นิตร์จินดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อदान

วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558.....